



**ORDENANZA NUM. 43**

**SERIE DE 1999-2000**

**“PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE PONCE A CONTRATAR  
LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y  
REPAVIMENTACIÓN INTERRUMPIDOS POR  
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SELECCIONADO  
MEDIANTE EL PROCESO DE SUBASTA”.**

**POR CUANTO:** Las vías de comunicación terrestre constituyen las arterias vitales para el desarrollo y sostenimiento económico, industrial, comercial y comunitario de una sociedad y en particular de esta Ciudad de Ponce;

**POR CUANTO:** El uso ordinario de las vías de comunicación terrestres y los cambios climatológicos cotidianos, generan un desgaste y deterioro regular de las mismas, que han requerido, para su mantenimiento y uso en forma segura para la ciudadanía, de un programa de mantenimiento anual por parte del Municipio;

**POR CUANTO:** Debido a los fenómenos atmosféricos de dimensiones catastróficas que durante el año 1998 experimentó Puerto Rico, éstos ocasionaron, con las lluvias, derrumbes, inundaciones y escorrentías, un deterioro acelerado, significativamente abarcador y destructivo, de las vías de comunicación terrestre;

**POR CUANTO:** Para enfrentar los destrozos y las necesidades de los ciudadanos de Ponce, el Municipio tuvo que utilizar equipo pesado, maquinaria y camiones de alto tonelaje que impusieron un uso intenso sobre las avenidas, carreteras, calles y caminos, lo que ocasionó que éstos se deterioraran aún más;

**POR CUANTO:** Fue en consideración a esta situación, la cual se ha agravado por la copiosa y prolongada época de lluvia que durante el año de 1999 se ha experimentado, que el Municipio llevó a cabo un proceso de subasta pública para responder a esta grave situación en nuestra ciudad;

*garcia*  
**POR CUANTO:** Como resultado de dicho proceso de subasta pública se adjudicó la misma a Empresas Tito Castro (el Contratista). (Se acompaña como Anejo A el Contrato suscrito de fecha 30 de junio de 1999 y una enmienda de 12 de agosto de 1999);

*[Firma]*  
**POR CUANTO:** Para la realización del referido Contrato, el Contratista acordó cumplir con un itinerario preparado por el Municipio. (Se acompaña como Anejo B).

**POR CUANTO:** Desde el comienzo de los trabajos el Contratista confrontó dificultades de diversa índole que le llevaron a incumplir con la realización de los trabajos según programados. (Se acompaña como Anejo B el informe de recopilación diaria).

**POR CUANTO:** Ante el incumplimiento del Contratista y con el propósito de asistir y cooperar para que se realizaran los trabajos el Municipio se reunió el pasado 27 de octubre de 1999 con los principales representantes de la Contratista Empresas Tito Castro y se acordó una nueva programación e itinerario de trabajo, los cuales el Contratista acordó y afirmó podría cumplir. (Se acompaña Anejo C).

**POR CUANTO:** El Municipio advirtió al Contratista y éste aceptó que el incumplimiento de esta programación acarrearía la resolución inmediata del Contrato;

**POR CUANTO:** El Contratista incumplió con el segundo itinerario, lo que provocó la resolución del Contrato. (Se acompaña Anejo D, carta fechada 1 de noviembre de 1999);

**POR CUANTO:** Ante esta situación, y para enfrentar la crisis que en el incumplimiento ha ocasionado, y para responder al clamor público por la necesidad imperiosa que los trabajos de pavimentación y repavimentación interrumpidos tienen, el Municipio ha evaluado las alternativas que la Ley y los reglamentos contemplan para esta situación;

**POR CUANTO:** Es un asunto de necesidad pública, el sustituir al Contratista para la realización de los trabajos de pavimentación subastados e incumplidos, lo que ha ocasionado, en áreas particulares, problemas de seguridad para la ciudadanía ponceña;

**POR CUANTO:** El Reglamento de Normas Básicas para los Municipios, dispone en su Parte IV, Sección 1 (3)a, lo siguiente:

*Sección 1 Negativa a formalizar Contrato; incumplido de contrato.*

(1) ...

(2) ...

(3) *En los casos de incumplimiento por el vendedor o contratista y si se determina falta de responsabilidad o de otra índole, dentro de la ejecución de un contrato, el Municipio se reserva el derecho de imponer aquellas penalidades o medidas que estime convenientes para la protección del interés municipal. Independientemente de la acción que tome contra el licitador se podrán tomar las medidas que se establecen a continuación:*

a. *Comprar la mercancía contratada en cualquier otra fuente de suministro....*

**POR CUANTO:** El Municipio solicitó cotizaciones en el mercado abierto y obtuvo tres cotizaciones distintas, que pueden suplir el material necesitado;

**POR CUANTO:** Es en los mejores intereses del Municipio y para el servicio de nuestra ciudadanía el que se contrate, a tenor con lo dispuesto en el Reglamento de Normas Básicas anteriormente citado;



**POR CUANTO:** A tenor con las facultades y deberes generales de la Asamblea Municipal, Sección 4205(m) de la Ley Núm. 81, de 30 de agosto de 1991, corresponde a esta Asamblea considerar, evaluar y disponer del asunto aquí planteado;

**POR TANTO: ORDENASE POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RICO:**

**SECCION PRIMERA:** En atención y en consideración a la situación que el incumplimiento del Contratista ha traído, el autorizar, como por la presente se autoriza, a la contratación directa con la Compañía que ofrezca el mejor precio en beneficio de los mejores intereses del Municipio de Ponce.

**SECCIÓN SEGUNDA:** Se autoriza al señor Alcalde de Ponce, Hon. Rafael Cordero Santiago, a suscribir los contratos y acuerdos necesarios para que en beneficio de la ciudadanía de Ponce se concluyan los trabajos de pavimentación y repavimentación interrumpidos.

**APROBADA ESTA ORDENANZA POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RICO, A LOS 5 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999.**

  
**GUILLELMO JIMENEZ MONROIG**        
 SECRETARIO ASAMBLEA MUNICIPAL      PRESIDENTE ASAMBLEA MUNICIPAL

**SOMETIDA ESTA ORDENANZA A MI CONSIDERACION A LOS 8 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999, Y APROBADA POR MI A LOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1999.**

  
**RAFAEL CORDERO SANTIAGO**  
 ALCALDE

## CERTIFICACION

**YO: GUILLERMO JIMENEZ MONROIG, SECRETARIO DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE PONCE, PUERTO RICO:**

**CERTIFICO:** Que la precedente **Ordenanza Núm. 43**, Serie de 1999-2000, "PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DE PONCE A CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN INTERRUMPIDOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SELECCIONADO MEDIANTE EL PROCESO DE SUBASTA"; fue aprobada por la Asamblea Municipal en la Sesión Extraordinaria el día viernes, 5 de noviembre de 1999 y con los votos afirmativos de los siguientes Asambleístas a saber:

**Hon. Carlos L. Báez**

**Hon. Ruth García Ortiz**

**Hon. José A. González**

**Hon. Nilda González**

**Hon. Luis A. (Wito) Morales**

**Hon. Cosme A. Ortiz Alvarez**

**Hon. Cruz Ortolaza**

**Hon. Pedro Pacheco**

**Hon. Ana M. Pieve de Antúnez**

**Hon. Rafael Rovira**

**Hon. Orlando Salichs**

**Hon. Santos Silva**

**Hon. Daisy Silvagnoli**

**Hon. Waldemar Vélez**

**Hon. Enrique Vicéns**

Ausente Excusado:

**Hon. Mayra C. Colón Toledo**

Esta Resolución fue firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, el día viernes, 5 de noviembre de 1999, debidamente certificada al Alcalde el día lunes, 8 de noviembre de 1999, y éste la firmó el día lunes, 8 de noviembre de 1999.

**CERTIFICO:** Además, que de acuerdo con las Actas bajo mi custodia, aparece que todos los Asambleístas fueron debidamente citados para la referida sesión en la forma que determina la Ley.

**Y PARA QUE ASI CONSTE**, y a los fines procedentes, expido la presente con mi firma y el Sello Oficial del Municipio Autónomo de Ponce, hoy día lunes, 8 de noviembre de 1999.

  
**GUILLERMO JIMENEZ MONROIG**  
**SECRETARIO ASAMBLEA MUNICIPAL**

**SELLO OFICIAL**

*no. de*  
nom